

Programas y Proyectos de Inversión

The screenshot displays a web application interface for 'Programas y Proyectos de Inversión'. At the top, there is a header with the date 'Martes, 07 Noviembre 2023', user account information, and navigation links for 'Noticias' and 'Monitoreo para Autoridades'. The main header features logos for 'GOBIERNO DE MÉXICO', 'CORREDOR INTEROCEÁNICO ISTMO DE TEHUANTEPEC', and 'FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.', along with a train image. A 'Noticias' box on the right provides contact information: 'Teléfonos (55) 5879 9494(55) 5891 ... > Leer Más...'. Below the header is a navigation bar with tabs for 'Catálogos', 'GRP', 'CST', 'Operaciones', 'Reportes', and 'Salir'. The main content area is a grid of menu items categorized into: 'Presupuestos', 'Adquisiciones', 'Tesorería', 'Recursos humanos', 'Egresos', 'Obra Pública', 'Inventarios', 'Contabilidad', 'Ingresos', 'Clientes', 'Proveedores', and 'Servicios'. Each category contains a list of sub-items. On the right side, there is a filter panel with dropdown menus for 'Unidad Responsable' (selected as 'J3L - Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V.'), 'Sub-Función', 'Programa Presupuestario', 'Fuente de Financiamiento', and 'Centro de Costo'. Below the filters are buttons for 'Filtrar', 'Exportar', and 'Catálogo General'. The bottom of the page shows 'C.V.' and 'TOP ▲'.

Registro Consulta

CONSULTA / CONSULTA DE PPI

Ramo

13 - Marina

Unidad

J3L - Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

No. Solicitud

Clave Cartera



Buscar

Unidad	Clave Cartera	Nombre	Num Solicitud	Ver Detalles
J3L - Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	1909J3L0001	Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z	58206	

Registro

Consulta

CONSULTA / CONSULTA DE PPI

BUSQUEDA / 2023 - SEPTIEMBRE: 13 - J3L - 1909J3L0001

Enero (Turnado)

Febrero (Turnado)

Marzo (Turnado)

Abril (Turnado)

Mayo (Turnado)

Junio (Turnado)

Julio (Turnado)

Agosto (Turnado)

Septiembre (Turnado)

Programa ...

Datos Generales

Datos Financieros

Avance Físico

Desviaciones ...

Observaciones

Datos Financieros

Monto Total de Inversión

\$8,262,139,108

Calendario Fiscal (2023)

\$2,431,182,008

Otras Fuentes (2023)

\$0

Asignación Original (2023) [Ocultar Detalle]

\$0

PP	Total	Fiscales	Propios
K-040	\$0	\$0	\$0

Asignación Modificada (2023) [Ocultar Detalle]

\$2,696,620,728

PP	Total	Fiscales	Propios
K-040	\$2,696,620,728	\$2,696,620,728	\$0

Recursos Devengados

Fiscales en el año

\$2,296,620,728

Presupuestarios en el año

\$2,296,620,728

Propios en el año

\$0

No Presupuestarios en el año

\$0

Recursos Ejercidos

Fiscales en el año

\$2,296,620,728

Presupuestarios en el año

\$2,296,620,728

Propios en el año

\$0

No Presupuestarios en el año

\$0

Recursos Ejercidos

Fiscales en el año

\$2,296,620,728

Presupuestarios en el año

\$2,296,620,728

Presupuestarios acumulado a precios 2023

\$6,972,296,444

Propios en el año

\$0

No Presupuestarios en el año

\$0

No Presupuestarios acumulado a precios 2023

\$0

Recursos Comprometidos

Fiscales en el año

\$196,573,250

Presupuestarios en el año

\$196,573,250

Presupuestarios acumulado a precios 2023

\$196,573,250

Propios en el año

\$0

No Presupuestarios en el año

\$0

No Presupuestarios acumulado a precios 2023

\$0

Recursos Pagados

Fiscales en el año

\$1,860,352,112

Información mensual

Programa Presupuestario	†	Monto devengado fisc...	Monto devengado pro...	Monto devengado no presupue...	Monto ejercido fiscal
K-040 - Proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros		\$1,034,311,172	\$0	\$0	\$1,034,311,172
TOTAL		\$1,034,311,172	\$0	\$0	\$1,034,311,172

Registro Consulta

CONSULTA / CONSULTA DE PPI

BUSQUEDA / 2023 - SEPTIEMBRE: 13 - J3L - 1909J3L0001

Enero (Turnado) Febrero (Turnado) Marzo (Turnado) Abril (Turnado) Mayo (Turnado) Junio (Turnado) Julio (Turnado)
Agosto (Turnado) Septiembre (Turnado)

Programa ... Datos Generales Datos Financieros Avance Físico Desviaciones ... Observaciones

Observación:

Se continua con la Rehabilitación en los siguientes en los 5 tramos.

Estatus Actual del Proyecto:

Se continua con la Rehabilitación en los siguientes en los 5 tramos.